

栏目设置见目录

水利工程修改概算编制方法探讨

华夏 曾加强

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 水利工程建设周期较长,在建设过程中由于物价上涨、政策调整、地质条件发生重大变化等原因,可能导致原批准概算不能满足工程建设需要。为使水利工程超概算项目建设的顺利进行,对修改概算编制的原则和依据、工程变更的清理和认定、已完工程和未完工程项目投资的确定、修改概算与原批准概算的对比分析等进行了探讨,提出了水利工程修改概算编制中关键问题的解决方法。这些方法的使用有助于提高水利工程修改概算编制质量,有利于合理确定水利工程投资规模。

关键词 [修改概算](#); [概算编制](#); [编制方法](#); [水利工程](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [201320h6](#)

通讯作者:

作者个人主页: 华夏 曾加强

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(620KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“修改概算; 概算编制; 编制方法; 水利工程”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [华夏 曾加强](#)