

工程施工

大连市引碧北段玉皇庙隧洞工程的施工管理

董 剑, 李宝菊

辽宁省水利水电工程局

收稿日期 2000-6-27 修回日期 网络版发布日期:

摘要 大连市引碧玉皇庙隧洞工程主要采用现场施工管理方式。此方式为保证工程的进度、质量、安全、经济效益起了重要作用,也为施工企业在大型基建项目中采用多家分包、统一管理的方式提供了经验。

关键词 [隧洞工程](#); [现场施工管理](#); [引碧工程](#)

Abstract

Keywords

DOI 分类号 TV512

通讯作者 董 剑, 李宝菊

扩展功能	
本文信息	
▶	Supporting info
▶	[PDF全文](0k)
▶	[HTML全文](0k)
▶	参考文献
服务与操作	
▶	把本文推荐给朋友
▶	Email Alert
▶	文章反馈
▶	浏览反馈信息
相关信息	
▶	本刊中 包含“隧洞工程; 现场施工管理; 引碧工程” 的相关文章
▶	与本文作者相关文章
·	董 剑的文章
·	李宝菊的文章