



截至2005年底主要实物量完成情况

2006-12-12 00:00

截至2005年底主要实物量完成情况

表10

指 标	单 位	全 库				湖北库区				重庆库区			
		规划	完成	完成比	剩余量	规划	完成	完成比	剩余量	规划	完成	完成比	剩余量
一、人口													
生产安置人口	人	404956	453521	112	-48565	51561	79754	155	-28193	353395	373767	106	-20372
搬迁人口	人	1127860	1113183	99	14677	156692	169607	108	-12915	971168	943576	97	27592
农村	人	376793	365701	97	11092	54609	65207	119	-10598	322184	300494	93	21690
城市	人	580163	599273	103	-19110	67261	69838	104	-12577	512902	529435	103	-16533
集镇	人	170904	148209	87	22695	34822	34562	99	260	136082	113647	84	22435
二、建房	万 m ²	3687.8	3389.25	92	298.55	554.09	512.86	93	41.23	3133.71	2876.4	92	257.32
农村	万 m ²	988.4	981.02	99	7.38	180.88	192.55	106	-11.67	807.52	788.47	98	19.05
城市	万 m ²	1381.5	1340.64	97	408.6	192.12	169.15	88	22.97	1189.38	1171.5	98	17.89
集镇	万 m ²	571.69	409.16	72	162.53	119.14	83.67	70	35.47	452.55	325.49	72	127.06
工矿	万 m ²	746.21	658.43	88	87.78	61.95	67.49	109	-15.54	684.26	590.94	86	93.32
三、工矿	个	1549	1528	99	21	171	185	108	-14	1378	1343	97	35

截至2005年底建房还建 面积淹没与完成情况

表11

单位:万 m²

指 标	湖北				重庆				全库						
	淹没 指标	完成还 建面积	淹没与 完成还 建面积 比例	完 成 总建房 面积	淹没 指标	完成还 建面积	淹没与 完成还 建面积 比例	完 成 总建房 面积	淹没 指标	完成还 建面积	淹没与 完成还 建面积 比例	完 成 总建房 面积	淹没 指标	完成还 建面积	淹没与 完成还 建面积 比例
农村	171.66	192.55	112%	201.93	95%	749.78	788.47	105%	847.19	93%	921.44	981.02	106%	1049.12	94%
其中,住房		1185.25		195.56	95%		778.12		844.4	92%		963.37		1039.96	93%
城(集)镇	294.06	252.82	86%	411.07	62%	1537.18	1496.98	97%	1988.97	75%	1831.24	1749.8	96%	2400.04	73%
其中,住房		177.54		299.73	59%		1045.45		1425.96	73%		1222.99		1725.69	71%
工矿	64.5	67.49	106%	71.82	94%	655.97	590.94	90%	657.3	90%	720.47	658.43	91%	729.12	90%
其中,住房		24.63		25.58	96%		225.63		282.37	80%		250.26		307.95	81%
合计	530.22	512.86	97%	684.82	75%	2942.93	2876.39	98%	3493.46	82%	3473.15	3389.25	98%	4178.28	81%
其中,住房		387.42		520.87	74%		2049.2		2552.73	80%		2436.62		3073.6	79%

注:规划或指标来源于《三峡工程库区移民还建进度及分年投资规划专题报告》—1998年12月及《三峡工程库区湖北省移民还建进度及分年投资规划专题报告》1998年12月,不含中央直属军工企业数据。

关闭窗口

联系我们

集团邮箱

网站地图