

工程科学管理

基于沙盘实验的工程项目集成化管理模式研究

刘红勇,郑俊巍,

西南石油大学;

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 如今的管理模式已经难以适应现在日趋复杂和国际化的建筑市场,故工程项目集成化管理模式应运而生。从工程项目管理沙盘实验的角度出发分析了工程项目集成化管理,针对沙盘实验的横道图法和赢得值理论分析,总结出进度控制与费用控制的集成管理。同时建立沙盘实验的工程项目集成模型,并就一具体工程进行简化模拟和案例分析,综合说明沙盘实验的工程项目集成化管理模式。

关键词 [沙盘实验](#) [工程项目](#) [集成化管理](#) [集成化](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2010-19-006](#)

通讯作者:

刘红勇

作者个人主页: [刘红勇;郑俊巍](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(314KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“沙盘实验”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [刘红勇](#)
 - [郑俊巍](#)
 -

