



# 中华人民共和国水利部

Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

水利易SQU

欢迎使用水利部智能搜索



确定



机构

新闻

政务

党风廉政

服务

互动

数据

水知识

监督举报

首页 > 新闻 > 司局直属

## 新闻

▶ 时政要闻

▶ 水利要闻

▶ 新闻发布会

▶ 司局直属

▶ 地方水事

▶ 媒体之声

▶ 专题报道

▶ 网上展厅

▶ 视频库

### 海河水利委员会开展海河防潮闸除险加固工程施工进度计划专项调研督导

2023-03-06 09:40 来源: 水利部网站

【字体: 大 中 小】

打印



本站讯 为深入贯彻落实2023年全国水利工作会议精神和水利部有关要求,日前,海委成立工作组赴海河防潮闸除险加固工程调研督导工程施工进度。

工作组实地查看了岸墙、翼墙、检修桥、护坡等主要施工部位,与海河下游局、海河防潮闸除险加固工程建管局及参建单位召开座谈会,听取2023年工程施工进度计划安排并进行充分讨论,研究解决工程建设存在的问题,协同推进下一阶段工作任务。

工作组充分肯定了海河防潮闸除险加固工程建管局在前期工作取得的良好成效,要求各参建单位认真贯彻落实党的二十大精神,锚定“2023年汛前水闸主体工程具备应急过水条件”和“确保2023年11月底前完工”两个建设目标,持续优化施工组织,加大人员机械投入,超前谋划度汛准备,持续强化关键节点控制,在确保工程质量和安全的前提下,全力以赴加快工程建设进度。

海委建管处、海河下游局规计处、海河防潮闸除险加固工程建管局及参建单位参加调研督导和座谈会。

作者: 责编: 菅贞贞

扫一扫在手机端打开当前页面



水利部官网