

栏目设置见目录

三峡库区专业项目复建探索与实践

王伟 李文军

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 三峡工程建设库区专业项目复建具有涉及面广、种类齐全、数量多、总量大、受淹没影响程度不一等特点。通过各方努力,三峡库区专业项目复建工作已全面完成,并通过了分期蓄水验收。为了在今后的水利工程建设中,进一步做好移民工作,对三峡工程库区专业项目受淹损失情况,复建特点及难点,采取的对策措施,工作经验和安置效果进行了系统总结。可为类似项目提供参考借鉴作用。

关键词 [专业项目](#); [复建规划](#); [实施成效](#); [经验总结](#); [三峡库区](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [201307725](#)

通讯作者:

作者个人主页: 王伟 李文军

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (843KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“专业项目; 复建规划; 实施成效; 经验总结; 三峡库区” 的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [王伟 李文军](#)