

工程施工

嫩江右岸堤防施工质量控制

曲大力, 彭立前, 牟志录

水利部松辽水利委员会

收稿日期 2005-10-10 修回日期 网络版发布日期:

摘要 嫩江右岸省界堤防施工质量控制重点加大强化参建单位的质量意识上, 并通过建立健全质量管理体系和实施阶段质量控制, 对堤防及其建筑物进行有效监督收到了理想的效果, 目前已完成的所有单位工程质量评定均为优良。

关键词 [堤防施工](#); [质量控制](#); [嫩江右岸](#)

Construction quality control of Nenjiang right bank dike

Abstract

Keywords

DOI 分类号 [TV512](#)

通讯作者 曲大力

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(0k\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0k\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与操作

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“堤防施工; 质量控制; 嫩江右岸”的 相关文章](#)

▶ [与本文作者相关文章](#)

· [曲大力的文章](#)

· [彭立前的文章](#)

· [牟志录的文章](#)