

## 工程施工

# 大伙房水库输水工程合同价款的支付与管理

关雅鸿, 周淑荣

辽宁润中供水有限责任公司

收稿日期 2005-8-11 修回日期 网络版发布日期:

**摘要** 工程建设管理者应严格掌握工程预付款的支付依据和条件; 必须依据工程量计量的方式、原则和方法进行计量, 并充分了解工程量对控制工程投资的重要性; 严格按照工程月进度付款程序进行计价, 并切实履行合同条款对付款时间的约定; 严格控制工程变更, 按照工程变更的原则实施变更, 从而达到对工程投资的规范管理和有效控制。

**关键词** [输水工程; 支付与管理; 大伙房水库](#)

## Payment and management of contract cost in water conveyance project of Dahuofang reservoir

### Abstract

### Keywords

DOI 分类号 F4

通讯作者 关雅鸿

### 扩展功能

#### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(0k\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0k\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

#### 服务与操作

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [Email Alert](#)

#### 文章反馈

- ▶ [浏览反馈信息](#)

#### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“输水工程; 支付与管理; 大伙房水库”的 相关文章](#)
- ▶ 与本文作者相关文章
  - [关雅鸿的文章](#)
  - [周淑荣的文章](#)