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  本刊中 包含“滩涂圈围工程； 围
堤龙口； 合龙进占； 浦东机场； 外

滩涂”的 相关文章 
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· 都国梅  

浦东机场外侧滩涂3号围区龙口设置与封堵计算 
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摘要  在浦东机场外侧滩涂促淤圈围工程中，3号围区工程围堤总长13.73 km，圈围面积1 333.3 hm2，是浦
东机场建设的关键项目。由于该项目工期要求紧，而龙口合龙则关系到围堤工程的成败，因此在施工设计中，采
用二维水流数学模型对围区分仓、龙口位置、龙口数量和龙口尺寸进行分析，并研究了龙口封堵的实施顺序，为
龙口规模、位置的确定及顺利合龙提供依据。龙口封堵实践证明，研究成果为龙口一次合龙成功提供了技术支

撑。 
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