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· 邓东生 毛岚 周奇林  

顶管技术在九江市官牌夹泵站施工中的应用 

邓东生 毛岚 周奇林
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摘要  九江市官牌夹泵站引水管路较长，埋深大，沿途紧邻的大量民房对施工沉降变形敏感。若采用传统方法开
挖施工，存在风险大、工期长、费用高等问题。为此，决定采用非开挖施工技术，经对工程的地形、地质等条件
进行分析论证，选用双排管顶管技术施工，采用土压平衡式工艺，可有效解决上述问题。对顶管施工的方案选
择、设计计算、施工方法及常见问题的处理进行了论述，提供了长距离、大直径、双排管的顶管施工经验。可为

城区水利工程非开挖施工提供借鉴。 
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