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建设项目招投标过程中界面管理的应用  
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摘要  介绍了建设项目界面及界面管理的定义,认为界面管理在建设项目中是实体界面管理、合同界面管理和组织界面管理的综合,阐述了在招投标过程中应用界面管理的意义,并以实际案例阐述了界面管理在招投标过程中的具体应用。 
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