



重庆库区截至2005年度分大类规划计划及完成情况

2006-12-12 00:00

重庆库区截至 2005 年底分大类 规划计划及完成情况

表 9

单位:万元

类 别	规划疏程	计划		完成		比 例(%)		
		动 态	静 态	动 态	静 态	计划与疏程 (静态)	完成与疏程 (静态)	完成与计划 (动态)
农村	587153	741756	482276	820397	541462	82	92	111
城(集)镇	1155690	1434720	1107424	1629373	1270911	96	110	114
工矿	624269	774684	622699	701384	568121	100	91	91
专项	337856	415748	317425	450332	346756	94	103	108
环保	24859	9538	7393	8912	6773	30	27	93
勘测设计监理	77071	34197	25341	83239	61686	33	80	243
小 计	2806898	3410642	2562558	3693637	2795709	91	100	108
地方预备费	149500	166040	125325			84		
中央预备费		112217	84694					
合 计		3688899	2772577	3693637	2795709			100

注:1. 规划疏程来源于《长江三峡工程水库淹没处理及移民安置规划报告》1998年12月。
 2. 计划数据来源于2003年湖北省和重庆市计划清理数据和2004年计划数据。
 3. 农村大类含防护;完成数据五大类含基本预备费;含中央直属军工企业。

关闭窗口

[联系我们](#)

[集团邮箱](#)

[网站地图](#)

中国长江三峡工程开发总公司版权所有 ©2002 All rights reserved 未经书面授权严禁刊用本网站资料。若经授权刊用,请注明信息来源。

地址:湖北省宜昌市建设路1号 总机:0717-6276666 传真:0717-6270088 本网热线:0717-6762797 E-MAIL:webmaster@ctgpc.com.cn

中国长江三峡工程开发总公司主办 中国三峡总公司新闻宣传中心/信息中心制作维护 鄂ICP备05010722号